DEPARTEMENT DE LA VIENNE Décision n° 3607
COMMUNAUTE DE COMMUNES Nomenclature n° 1.1
DU PAYS LOUDUNAIS

*kkk

OBJET : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX - RESTRUCTURATION DU RESTAURANT DE LA MAISON DE
PAYS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS - Lot 6: PLOMBERIE -
Entreprise SAS GIANSANTI- KNOPLOCH — AVENANT n°3

Le Président de la Communauté de communes du Pays Loudunais :

VU

- l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- la délibération N° 2020-4-1 du 15 juillet 2020 portant élection de Monsieur Joél DAZAS en qualité de Président de la
Communauté de communes du Pays Loudunais ;

- la délibération n° 2020-5-3 du 22 juillet 2020 portant délégation de pouvoir du conseil communautaire au Président ;

- la délibération n°2021-1-7 du Conseil communautaire du 10 mars 2021 approuvant le projet de développement de la Maison
de Pays du Loudunais et son plan de financement.

- la décision n°3475 du 4 avril 2022 portant attribution du marché public de travaux - restructuration du restaurant de la maison
de pays de la Communauté de communes du Pays Loudunais — lot 6 : plomberie a I'entreprise SAS GIANSANTI-
KNOPLOCH.

- la décision n°3556 du 21 septembre 2022 portant modification du marché public de travaux - restructuration du restaurant
de la maison de pays — lot 6 : plomberie avec I'entreprise SAS GIANSANTI- KNOPLOCH — Avenant 1.

- la décision n°3591 du 6 décembre 2022 portant modification du marché public de travaux - restructuration du restaurant de
la maison de pays— lot 6 : plomberie avec I'entreprise SAS GIANSANTI- KNOPLOCH — Avenant 2.

CONSIDERANT la nécessité de porter des modifications en cours d’exécution du marché pour la réalisation de prestation
complémentaires.

DECIDE

ARTICLE 1 :
Un avenant au marché est signé avec la SAS GIANSANTI- KNOPLOCH domiciliée 32 bis avenue
d’Anjou a LOUDUN (86200) représenté par M. Christophe GIANSANTI.

ARTICLE 2 :
Le présent avenant au marché a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires de raccordement
de gaz.

ARTICLE 3 :
Le montant de I'avenant n°3 s’éléve a +1 076,80 € HT soit + 1 292,16 € TTC ;
Le montant initial du marché s’élevait a 34 842,02 € HT ;
L’avenant n°1 s’élevait a 1465,42 € HT ;
L'avenant n°2 s'élavait a 1291,20 € HT ;
L'avenant n°3 s'éléve a 1076,80 € HT ;
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Ce qui porte le marché a la somme de 38 675,44 € HT soit 46 410,53 € TTC (quarante-six mille quatre
cent dix euros et cinquante-trois centimes).

ARTICLE 4 :
Les autres clauses du marché restent inchangées.

ARTICLE 5 :
La dépense sera imputée en section d’'investissement du budget annexe développement économique
de la Communauté de communes du Pays Loudunais.

ARTICLE 6 :
Les services de la Communauté de communes du Pays Loudunais sont chargés de I'exécution de la
présente décision, dont il sera rendu compte a la prochaine séance du conseil communautaire.

ARTICLE 7 :

Conformément aux articles R 421-1 a R 421-7 du Code de Justice Administrative, la présente décision
peut faire I'objet d’'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2
mois a compter de sa notification ou sa publication.

FAIT A LOUDUN, le 24 janvier 2023
Le Président,
Joél DAZAS

SIGNIE

Accusé de réception de la Sous-Préfecture

Acte rendu exécutoire aprés
transmission en Sous-Préfecture
le 24 janvier 2023

et publication le 24 janvier 2023
Accusé de réception en préfecture

086-248600447-20230124-3607-AU H P
Date de télétransmission : 24/01/2023 Notifié le
Date de réception préfecture : 24/01/2023




	DECIDE

